

**График
 проведения конкурса по предоставлению институциональных грантов**

№ п/п	Виды работ	Сроки проведения	Ответственные за исполнение
1	Разработка и утверждение Положения о Конкурсе целевых социальных программ (проектов), научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере образования города Москвы (институциональных Грантов)	24.10 – 29.10. 2011	Каганов В.Ш.
2	Утверждение перечня актуальных социально-значимых тем для научно-исследовательских разработок и размера Грантового вознаграждения по каждой теме	26.10 – 29.10.2011	Каганов В.Ш.
3	Издание Приказа о создании конкурсной комиссии и утверждение состава комиссии	26.10.2011	Каганов В.Ш.
4	Разработка и утверждение форм заявок и комплекта конкурсной документации в соответствии с Положением о конкурсе	27.10 – 30.10.2011	Каганов В.Ш.
5	Размещение информации о конкурсе на сайте Департамента образования (http://www.educom.ru).	26.10. 2011	Гаврилов А.В.
6	Прием конкурсных заявок	2.11 – 8.11.2011	Казакова Е.Н.
7	Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок	9.11 – 15.11.2011	Каганов Е.Н. Казакова Е.Н.
8	Подведение итогов и объявление результатов конкурса	15.11.2011	Каганов Е.Н. Казакова Е.Н. Чагин С.С.
9	Подготовка приказа о Грандополучателях	17.11. 2011	Казакова Е.Н. Чагин С.С.
10	Заключение Государственных контрактов с организациями-победителями конкурса (негосударственными образовательными организациями)	16.11 – 18.11.2011	Каганов В.Ш. Казакова Е.Н. Чагин С.С.
11	Перечисление денежных средств Грантодателем на счет организации-победителя	не позднее 25.11. 2011	Лаптева Е.С.
12	Выполнение работ организациями - победителями конкурса	18.11 – 20.12.2011	Грандополучатели
13.	Предоставление отчетных материалов и подписание актов выполненных работ	20.11 – 23.12.2011	Каганов В.Ш. Грандополучатели